液体キセノン検出器を用いた 暗黒物質探索

岸本康宏 for XMASS Collaboration
宇宙線研究所 共同利用研究発表会 2012/12/07

XMASSに関連した共同利用研究課題

- A13 液体キセノン検出器の較正に関する研究
 - B01 XMASS検出器の構造改良研究
 - B06 液体キセノン検出器を用いた暗黒物質探索
 - B09 液体キセノンのシンチレーションの減衰時間の研究
 - C01 キセノン中のガス不純物の微量測定
 - C02 暗黒物質検出のためのエネルギー較正装置の開発・研究
-
- 旅費25万円

目次

- XMASS計画
- 2012年の活動報告
 - 物理の成果
 - 検出器の改良
- まとめ

目次

- XMASS計画
- 2012年の活動報告
 - 物理の成果
 - 検出器の改良
- まとめ

XMASS計画

- 液体キセノンを用いた多目的の検出器
 - pp -solar ν
 - Double beta decay
 - 暗黒物質
 - 等
- 現在はPhase-I:
 - 100kgのLxeを用いて，暗黒物質“等”の物理を探索中
- 標的質量1tのXMASS-1.5を経て，最終目標は10tスケール（XMASS-II）での様々な物理を高統計，高精度で測定

総量は835kg
有効質量100kg
直径80cm

2011年度まで

- 2010年9月に建設完了
- 2010年10月に液体キセノン導入
- 以後，コミッショニングラン

目次

- XMASS計画
- 2012年の活動報告
 - 物理の成果
 - 検出器の改良
- まとめ

2012年の活動

- 5月までコミッショニングランを継続
 - この後，液体キセノンの回収
- コミッショニングランでの成果をまとめ
 - 検出器の理解
 - 暗黒物質等の探索
- 同時に，6月からは装置の改良作業を開始

目次

- XMASS計画
- 2012年の活動報告
 - 物理の成果
 - 検出器の改良
- まとめ

検出器の理解 (I)

- 様々な校正線源を用いて、エネルギー、事象点の再構成等の性能を評価
 - **非常に明るい!**
 - 14.7(1.2) p. e. /keV
 - → 低閾値でデータを取得して解析(後述)
 - 散乱長と吸収長が長いことが判明
- これらは、XMASSの拡張性を明示した、Encouragingな成果

Z position of source is controlled by a motor on top at <1 mm accuracy

検出器の理解(II)

バックグラウンドについて詳細な理解

- 予期せぬ外部バックグラウンドが存在
 - PMTのAI中のU ($E > 5\text{keV}$)
 - GORE-TEX中の ^{14}C の影響 ($E < 5\text{keV}$)
- 削減すべきBGを同定できたので、
対策が打てる！ → 改造計画に反映

GORE-TEXは、PMT下に
に緩衝材として敷いた

entries/day/pe

Real data 5.7d
Simulations
PMT γ
PMT AI
GORE-TEX

Low mass WIMPs search (I)

Motivation:

- Low massのWIMPsの存在を主張する実験が複数あり
 - DAMA/LIBRA, CoGENT, CRESST-II
- XENON100, CDMS-IIは否定
 - これら2実験では、
原子核反跳と電子散乱を
弁別して測定

XMASS :

「予期せぬBGがある」
と言っても、実は他実験
と比較してもCompetitive!
高統計, 低閾値を生かして
SimpleでRobustな解析で
このDMを探索

Low mass WIMPs search (II)

- 観測した計数率を逸脱するパラメータ領域を排除

バンドは発光効率の誤差

<http://arxiv.org/abs/1211.5404>

Dark Matter Axion Search

■ Motivation

- DAMA/LIBRAの観測している季節変動は、 $M \sim o(1) \text{ keV}$ のAxion由来であることが議論されている。
- XMASSで観測した計数率を上回る領域を排除

keV

Solar Axion Search

太陽中で発生した
Axionを探索

- 発生過程はAxionの制動
輻射, Compton散乱

更に進んだデータの解析

- BGをCutした, 暗黒物質解析
 - Fiducial volume cutによるBGの削減
 - イベントトポロジーによるBGの削減
- 季節変動を用いた解析
 - 暗黒物質の季節変動
 - Solar Axion (太陽からの距離変化の効果)
- などが進行中

目次

- XMASS計画
- 2012年の活動報告
 - 物理の成果
 - 検出器の改良
- まとめ

XMASSの改造作業

- 予期せぬバックグラウンドが存在したため，これを取り除き，高感度での測定を目指した改造が進行中（6月～）
 - **バックグラウンド源**
 - PMTのAIに含まれるRI
 - GORE-TEX
 - 表面に付着したRI（大気中の ^{222}Rn が起源）
 - XMASSの表面構造
 - XMASS表面にGapがあり，そこでシンチレーションが生じると，PMTの死角になっているため，標的体積内で発生した低エネルギー事象と見間違ふことが判明

バックグラウンド対策(II)

- PMTのAIに含まれるRI
 - ⇐ 対策：Cuで覆い隠す
 - 完全ではないが、 $E > 5\text{keV}$ で $\sim 1/100$
- GORE-TEX
 - ⇐ 対策：撤去
 - $E < 5\text{keV}$ のBG源の削除

バックグラウンド対策(II)

表面に付着したRnと表面構造

← 対策：

➤ 洗浄によるRnの除去

- Rn源を用いて効果を検証済み（Cu表面のEなど）

➤ 品質管理の徹底

- 洗浄後に大気に接触する時間を管理
 - 工程管理可能なレベルと推定されている

➤ 電解研磨したCuの薄板で被覆

- 単純な構造とすることで，SignalにMimic的な事象を削減
- PMTをMountした後で，短時間のうちにCu薄板を取り付け，Rnへの曝露時間を削減する効果もあり。

XMASS改良作業の様子

～9/30

ODの水抜き

OD PMT撤去

10/10～17

OVC/IVCを取り外し

PMT holderを地上に

Cu遮蔽の撤去 (11/8)

ケーブル外し (11/13)

PMTの取外し (11/28)

PMT holderの分解 (12/5)

来年春の再稼働目指して、
順調に改造作業が進行中

目次

- XMASS計画
- 2012年の活動報告
 - 物理の成果
 - 検出器の改良
- まとめ

まとめ

- XMASS実験は，宇宙線研の共同利用研究の1つとして研究を進めてきました。
- 2012年の活動として，
 - 物理の成果の発表
 - 検出器の改良を報告しました。